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La gestion de I'humidité en phase chantier dans les batiments thermiquement performants, a été
identifiée comme capitale dans de nombreux rapports de retours d’expérience.

Avec la généralisation de I'application de la RT2012 et les objectifs des reglementations a venir, la
notion de batiments performants va nécessairement s’étendre.

Pour un principe constructif majoritairement bois, le caractere intrinséquement hygroscopique du
matériau, doit étre pris en compte, d’autant qu’il s’Taccompagne proportionnellement de variations
dimensionnelles, parfois appelées retraits-gonflements, essentiellement dans les sens radiaux et
tangentiels aux fibres.

Il conviendra donc, pour le présent projet, de bien anticiper la gestion des variations hygrométriques
de tous les ouvrages qui en sont composés, entre leur état d’origine en sortie d’usine, leur état
transitoire en phase chantier et enfin leur état stabilisé en service.

Les parametres influents sur ces variations hygrométriques sont de différentes natures.

D’une part sous la forme de vapeur d’eau, du fait d’'une ambiance présentant une hygrométrie
élevée due par exemple a I'évaporation de I'eau incluse dans les matériaux de construction de la
filiere humide, souvent d’ailleurs conjuguée a une tres faible ventilation des locaux et a un fort
confinement et d’autre part a la survenance d’eau liquide due a des intempéries.

En ce qu’elle a été réellement peu traitée en détail et qu’il existe ainsi peu de littérature sur le sujet,
la gestion de cette thématique capitale peut influer, sans pour autant forcément le complexifier, sur
I'ordonnancement habituel des taches et constituer en elle-méme un des éléments d’innovation
majeure d’une telle opération.

Ainsi, la rédaction, par les candidats, de la présente notice, a pour objet d’expliciter, par anticipation,
la gestion de cette thématique au moyen du traitement d’un certain nombre d’éléments clés fournis
dans la liste non limitative suivante :

e Controle de I’lhumidité des ouvrages bois en sortie d’usine
0 Valeur cible
0 Moyen de contréle
0 Echantillonnage
0 Incidence des écarts valeur cible/valeur mesurée
e Origine présumée de I’humidité en phase chantier :
0 Origine endogéne :
= Matériaux de la filiere humide :
* Liste de ceux-ci
0 Origine exogéne :
= Intempéries:
e Pluie
* Neige
e Valeur maximale atteinte escomptée en phase chantier
¢ Valeur minimale atteinte escomptée en phase stabilisée en service
¢ Conséquences dimensionnelles
e Prise en compte du phénomene dans la conception
e Prise en compte du phénomene dans la conception ; conséquences sur les variations
dimensionnelles et gestion sur les éléments de gros ceuvre et de second ceuvre
¢ Meéthode pour contenir I'humidité dans des plages acceptables en phase chantier :
0 Pour les causes de nature endogéne :
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= Chauffage ?

= Aération?

= Déshumidification ?

= Etc.

0 Pour les causes de nature exogéne :

=  Protection par élément d’ouvrage (emballage, bachage ?)
¢ Via quel moyen?

=  Protection généralisée :
e Via quel moyen?

* Etc

La rédaction, par les candidats, de la présente notice, n’est qu’un préalable a I’établissement ensuite
d’un véritable plan qualité sur cette thématique précise.
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